

**COPIA**

**COMUNE DI CANOSSA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO

Progressivo N. 78

**DETERMINAZIONE N. 151 DEL 08.07.2014**

Oggetto: NUOVA PALESTRA SCOLASTICA IN CIANO D'ENZA (CUP: D29B09000060004) - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE RELATIVE AL SESTO ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 con la quale si autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2014 prendendo come riferimento il bilancio di previsione anno 2013 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell'esercizio 2012;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, con il quale si differisce al **28 febbraio 2014** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al **30 aprile 2014**;

Visto il Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al **31 luglio 2014**;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 (prot. n. 7718 del 31/12/2013) con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e LL.PP.;

**PREMESSO:**

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.4 del 12.01.2010 legalmente esecutiva si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori di cui in oggetto, alla ditta **F.Ili Baraldi Spa** con sede in via Bosco 48, 41030, a Staggia di S. Prospero (MO), la cui offerta complessivamente ha totalizzato punti 94.737 e per aver presentato un'offerta economica di complessivi €.

703.039,84, di cui €. 16.099,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;

- che con la medesima si dava atto che il quadro economico di spesa derivante dall'aggiudicazione, viene così ridefinito:

- Importo lavori a base di contratto:	€.	686.940,75
- Importo oneri per la sicurezza:	€.	16.099,09

-----  
**Totale lavori: €.** **703.039,84**

- I.V.A. al 10% sui lavori	€.	70.303,98
- spese tecniche	€.	44.000,00
- contributi CNPAIA	€.	880,00
- I.V.A. al 20% sulle spese tecniche	€.	8.976,00
- Somme a disposizione *:	€.	77.800,18

-----  
**Totale appalto: €.** **905.000,00**

(\*): comprensive di spese tecniche, incentivi per PA ai sensi dell'art.92 del DLgs 163/06 e s.m.i. in ragione del 2% sull'importo lavori a base di gara, collaudi, oneri e arrotondamenti.

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.32 del 10.01.2010 veniva affidato all'Arch. Fausto Bisi dello studio tecnico Bisi & Merkus con sede in Via Olimpia, 14, Reggio Emilia, l'incarico per la DL., Contabilità e CSE nell'ambito dei lavori di "realizzazione di nuova palestra nel capoluogo", a fronte di un corrispettivo totale di **€.** **47.736,00** (oneri previdenziali e iva inclusi) dando atto che le occorrenti somme sono impegnate e disponibili nel bilancio del corrente anno – gestione residui 2007 all'Intervento 2 06 02 01, Cap. 209, (**IMP. 600/4/2007**);
- che il contratto d'appalto con la ditta F.lli Baraldi s.p.a. è stato sottoscritto in data 02/03/2010 rep. 772;
- che con determinazione n.54 del 20.03.2014 è stato approvato lo stato finale di avanzamento dei lavori al ed il certificato finale di pagamento, relativi ai lavori di "realizzazione di nuova palestra scolastica nel plesso del capoluogo" rassegnati da parte del Direttore dei Lavori Arch. Fausto Bisi in nome e per conto dello studio tecnico Bisi e Merkus di Reggio Emilia,

#### **DATO ATTO CHE:**

- lo Studio Associato Bisi & Merkus per conto del direttore dei lavori, arch. Fausto Bisi, ha trasmesso una fattura n.5 del 10.04.2014 agli atti al prot. 2105/2014 di **€ 824,72** (iva ed oneri previdenziali inclusi) relativo ad un sesto acconto delle spese tecniche per la direzione lavori della palestra comunale;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della suddetta nota proforma e che nulla osta al pagamento della stessa;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;

## **D E T E R M I N A**

- I. DI LIQUIDARE E PAGARE allo Studio Associato Bisi & Mercus – Vicolo Trivelli n. 6 42121 Reggio Emilia partita IVA 01843200351 per conto del direttore dei lavori, arch. Fausto Bisi, la somma di **€ 824,72** (iva ed oneri previdenziali inclusi) come da fattura n.5 del 10.04.2014 agli atti al prot. 2105/2014 relativa ad un sesto acconto delle spese tecniche per la direzione lavori della palestra comunale;
- II. DI DARE ATTO che la spesa di € 824,72 risulta finanziata e disponibile sul bilancio corrente gestione residui 2007 all'intervento 2 06 02 01 Cap. 209 denominato "Realizzazione di nuova palestra al servizio del plesso scolastico del capoluogo" (impegno n. 600/4/2007);
- III. DI DARE atto che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato allo Studio Associato Bisi & Mercus presso UNICREDIT BANCA Ag. Piazza del Monte – Reggio Emilia **IBAN IT 78 E 02008 12834 000100349390**);

**DETERMINAZIONE N. 151 DEL 08.07.2014**

Addì, 08/07/2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to NERONI GIROLDINI IVANO

---

---

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000, pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.

Addì, 08/07/2014

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to RAG. MAURO ROSSI

---

---

Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/09/2014 al 24/09/2014

Addì,

Il Segretario Comunale

---